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PROGRAM 

FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY  

 

dla  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

„Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów”, 

szkoła podstawowa  w Czarnocinie.
 

 
NAZWA ZADANIA:„Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów”,szkoła  
podstawowa w  Czarnocinie”.  

 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza 
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Nazwy i kody CPV:   

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  

45214200-2- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze       

szkolnictwem  

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania  

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   

Nazwa Zamawiającego: Gmina Radzanów   
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I  CZĘŚĆ OPISOWA   
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.   
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
1.4. Szczegółowe wskaźniki funkcjonalno-użytkowe 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.   
2.1 Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować 
2.2 Architektura.  
2.2.1 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 
2.2.3 Wykonanie docieplenia stropodachu. 
2.2.4 Wymiana stolarki drzwiowej. 
2.3 Konstrukcje. 
2.4 Instalacje   
2.5 Wykończenia. 
2.6 Zagospodarowanie terenu. 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   
3.1 Określenia podstawowe: 
3.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.4 Wymagania dotyczące środków transportu. 
3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
3.6 Działania związane z kontrolą 
3.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót 
3.8 Odbiór robót budowlanych. 
4. Zakres dokumentacji projektowej 
4.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
5.Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania ramach zamówienia 
6.Inne uwarunkowania. 
7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  
8.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.                    
9.Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany. 
9.1. Wykonawca wykona projekty, 
9.2.Projekt techniczny 
9.3.Dokumentacja powykonawcza  
9.4.Nadzory autorskie 
9.5.Inne 
9.6. Wymagania zamawiającego w zakresie wykonawstwa robót. 
9.7. Wymagania ogólne 
9.8.Dokumenty wykonawcy  
9.9.Zgodność robót z  PFU i dokumentami 
9.10.Stosowanie przepisów prawa 
 9.11 Decyzje i postanowienia administracyjne 
9.12. Zabezpieczenie terenu budowy  
9.13.  Ochrona środowiska  
9.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
9.15.Pozostałe wymagania 
10.Wymagania dotyczące robót wykonawczych 
10.1. Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania i prowadzenia robót budowlanych  
10.2.Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia 
10.3.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
10.4.Harmonogram 
10.5.Wynagrodzenie. 
11.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
12.Wytyczne dotyczące materiałów.  
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13.Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

II. Część informacyjna  

 
 
I  CZĘŚĆ OPISOWA   

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.   

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 

Budynek szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Czarnocin gm. Radzanów 

zlokalizowana jest w Czarnocinie  na działkach nr  328/1, 323, 322.  Przedmiotem 

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektu szkoły 

podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Czarnocin gm. Radzanów zlokalizowana 

jest w Czarnocinie  na działkach nr  328/1, 323, 322.   wraz  z elementami zagospodarowania 

terenu oraz opracowanie audytu - świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu po 

zakończonych pracach termomodernizacyjnych. Wykonawca po otrzymaniu stosownego 
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pełnomocnictwa od Zamawiającego winien także uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia, zgłoszenia itp. wynikające  z opracowywanej dokumentacji i prowadzonych 

robót budowlanych.   

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

Nazwa  
Zadania  
 

R O Z W I A Z A N I A  P R O J E K T O W E  O  ZAKRES  RZECZOWY . 

1.Roboty 
projektowe  

 

 

1Dokumentacja projektowa  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  

1kpl. 
2. Wykonanie audytu energetycznego 1kpl. 
3. Obsługa geodezyjna. 1 kpl. 

2.Roboty 
demontażowe i 
przygotowawcze 
 

 

 

 

 

 

2 Elewacja 
4. KNR 2-02 0925-01 Osłony okien drzwi folią polietylenową 195.36 m2 
5. Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu ocielenia, elementów instalacji 

oświetleniowej, tabliczek informacyjnych, instalacji alarmowej, kamer oraz innych 
drobnych elementów 1kpl 

6. KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  65 
7. KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 

kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 56.547m2 
8. Rozbiórka tarasu, świetlików piwnicznych, płyt balkonowych 1kpl 
9. KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 
139.046m2 

10. KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów   139.046 m2  

 

2.2.Ocieplenie ścian 
styropianem 
 

 

 

 

 

11. KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm 
031- system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej 
suchej mieszanki 893.600m2 

12. KNR 0-23 2612-06  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 893,600m2 

13. KNR 0-23 2614-08 Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami 
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej 
suchej mieszanki 138.515m2 

14. KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach  138,515m2 

15. KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 771,680m 

16. KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 108m 
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2.3.Ocieplenie 
cokołu płytami z 
polistyrenu 
ekstradowanego 
 

17. KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 
20.251m2.  

18. KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach  20.251m2  

19. KNR 0-23 2614-08 Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami 
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej 
suchej mieszanki 0.87m2 

20. KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0.87m2 

21. KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 
STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.9m 

2.4.Ocieplenie  
ścian zejścia do 
piwnicy  
 

22. KNR 0-23 2615-02 Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej  - przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki   58.533m2 

23. KNR 0-23 2613-06 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 
system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach  58.533 m2 

24. KNR 0-23 2613-07 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 
system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach   3.945 m2 

25. KNR 0-23 2613-08 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 
system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 13.1 

 

2.5.Tynk 
cienkowarstwowy 
na fundamencie 
kominów oraz 
ścianie oporowej 
wejścia do piwnicy 
Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
 

 
26. KNR 0-23 2611-01Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-

mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  36.703m2  
27. KNR 0-23 2611-03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-

mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT    36.703m2 
28. KNR 0-23 0933-01  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 

dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze 
rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  36.703m2 

29. KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze 
rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 
ściany płaskie i powierzchnie poziome 36.703m2  

 

2.6.Malowanie 
Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
 

30. KNR 0-31 0601-02 Malowanie ręcznie elewacji farbą silikonową  0.752m2 
31. KNR 4-01 1212-08 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów 

ozdobnych 4.455 m2  
 

2.7.Obróbki 
blacharskie - 
parapety 
zewnętrzne 
Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
 

 
32.  KNR 2-02 0923-04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 38.36m2  
33.  NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm 38.360m2 
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2.8.Elementy 
ślusarsko-kowalskie 
 

34. KNR-W 2-02 1219-08 Uchwyty do flag 4szt. 
35. KNR 2-02 1207-01 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do 

policzków śrubami lub spawane 48.5m 
 

2.9.Rusztowania 
 

36.  KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 800m2
  

37.  KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 
przyściennych wysokości do 15 m 1.kpl. 

38. NNRNKB 202 1622-01 (z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji 
drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk  
25m2 rzutu  

39. KNR 2-02 1614-02 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 
m o konstrukcji rurowej   49.5m2  

 

2.10.Elementy 
zewnętrzne 
towarzyszące  
 

40. Wycena ind. Wykonanie napisu na elewacji "SZKOŁA PODSTAWOWA W 
CZARNOCINIE".kpl 1 

2.11.Instalacja 
odgromowa - 
wprowadzenie 
instalacji 
odgromowej pod 
ocieplenie 
 

41. KNR 4-03 1139-08  Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta 
o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu 
pionowym 61m  

42.  KNR 5-08 0101-03 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo 
z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych 
w podłożu z cegły 61m 

43. KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach 61m 

44. KNR 5-08 0606-03 Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 
mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 61m. 

45.  KNR 5-08 0619-06  Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w 
instalacji uziemiającej i odgromowej 5 szt. 

46. KNR 5-08 0619-01  Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji 
uziemiającej i odgromowej 5szt. 

47.  ZAŁ.1 - KNNR 0-05 0405-01 Skrzynki złącza kontrolnego. Analogia.5 szt 
48. KNR 4-03 1205-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1pomiar. 
49. KNR 4-03 1205-04  Następny pomiar instalacji odgromowej 4 pomiar. 
50. KNR 5-18 1603-03 Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego 5uziom 

3.Stolarka 
drzwiowa – 
wymiana 
Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
 

51. Demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych wraz z odniesieniem na miejsce 
składowania lub załadowaniem do transportu. 4szt  

52.  KNR 4-01 0354-09Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni do 2 m2 4 szt. 

53. KNR 4-01 0336-04 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej  7,4m 

54. KNR 4-01 0336-07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej  1.850m 

55. KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 5,4m 

56. KNR 4-01 0203-07 Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu 
monolitycznego  0.056 m3  

57.  KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 
i okiennych  0.425 m3  

58.  KNR 2-02 1203-01 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 7,20m2 
59. KNR 4-01 0304-01Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej cegłami    0.142 m3  
60. KNR 4-01 0711-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
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zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)     
4.03m2 

61. KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na 
budowie 2.73m 

62.  NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14,03m2 

63.  KNR 2-02 0815-04  Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14,03m2. 

64.  KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  15.5 m2 

65. KNR 2-02 1505-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  15.5 m2 

66. KNR 2-02 1505-02  Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie    
15.5m2 

 

4.Izolacja ścian 
fundamentowych i 
wymiana opaski  
4.1.Izolacja ścian 
fundamentowych 
 

67. KNR 2-31 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 129.600m2 

68.  KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 77.760m3 

69.  KNR 4-01 0701-06  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5  24.400 m2  

70.  KNR 4-01 0619-06 Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o 
powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych  77.760m2 

71.  KNR 0-23 2611-01Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 77.760m2 

72.  KNR 0-23 2611-02Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 77.760m2 

73. PKZ 0-08 0200-62  Wykonanie skosów z zaprawy wodoszczelnej przy ławie 
fundamentowej. 108.000m 

74.  KNR 0-40 0302-01 Tynk renowacyjny na ścianach wykonany ręcznie 77.760m2 
75.  KNNR 3 0207-02 Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - z 

gruntowaniem 68m2 
76. KNR 0-23 2612-01Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 77,76m2 
77.  KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system 

STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 77,76m2 
78.  KNR 2-02 0603-07 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 77,76m2  
79.  KNR 2-02 0603-08 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 77,76m2 
80.  KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 

odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 66.960m3 
81. KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 129.600 m2 
82. KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości 

po zagęszczeniu 8 cm 129.600m2 
83.  KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy 

dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 129.600m2 
84. KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej  129.600m2 
 

5.Wymiana 
pokrycia 
dachowego  

85. KNR 4-01 0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do 
użytku 1105.320 m2 

86.  KNR 4-01 0350-01 kalk. własna Rozebranie kominów ponad dachem 16szt 
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Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
 
 

87.  NNRNKB 202 0411-01 analogia (z.II) więźby dachowe o układzie jętkowym  z 
tarcicy nasyconej pod pokrycie z blach trapezowej - wymiana uszkodzonych 
elementów 6.58 m3 

88.  NNRNKB 202 0421-02 (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych - przybicie deski czołowej 76.00m 

89. KNR 0-15 0517 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
wiatroizolacyjnej 1105.320m2 

90.  KNR 2-02 0410-02 Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50 mm z tarcicy 
nasyconej – kontr łaty 1105.320m2 

91.  NNRNKB 202 0420-03 (z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o 
rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 1105.320m2 

92.  KNR 0-15 0522-05 Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi 
(trapezowymi) T35 mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat 
drewnianych o rozstawie 35 cm (ściany lukarn obrobić blachą T-8)  105.320m2 

93.  NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu do 25 cm 125.980m2 

94. NNRNKB 202 0541-02(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm 88.95m2 

95. KNR-W 2-02 0522-01 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych 
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 144.000 m 

96. KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych 
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 55.000 m 

97. KNR 2-17 0152-02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 
200 mm 72szt. 

98. KNNR 7 0506-01  Aluminiowe daszki nad drzwiami 4kpl. 
 

6.Stolarka okienna 
Uwaga: 
Uzgodnić 
kolorystykę  z 
Inwestorem 
Podział kwater 
uzgodnić z 
Inwestorem 

99. NNRNKB 202 1025-04(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW    144.615m2 

100. Nakładka pcv /parapety/40.095m2 
 

7.Wywiezienie 
 i utylizacja gruzu 
 

101. KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt.kat. III  20m3 

102. KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km 20m3 
103. NR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km     6.036 m3  
104. KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km  6.036m3  
105. Utylizacja materiałów odpadowych na wysypisku bez kosztów transportu.
 6.036 m3 

 

8.Ocieplenie stropu   
 

106. KNR 2-02 0616-02 Izolacje z folii pcv na sucho pozioma - dwie warstwy  608. m2 
107. KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 150mm 0033   608.000m2 

 

 

Obiekt budynku szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Czarnocin gm. 

Radzanów zlokalizowana jest w Czarnocinie  na działkach nr  328/1, 323, 322.  po 



str. 10 

 

termomodernizacji powinien zapewniać komfort przebywającym w nim osobom                       

a przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne środowisku i zapewnić oszczędności w 

zużyciu energii. Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie  i posiadać wymagane atesty. Przeznaczenie budynku po robotach 

budowlanych pozostanie bez zmian.    

Termomodernizacja szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Czarnocin 

gm. Radzanów zlokalizowana jest w Czarnocinie  na działkach nr  328/1, 323, 322.   

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – opis stanu 

istniejącego. Obiekt został zaprojektowany i wybudowany w roku 1973  i jest obiektem 

pełniącym rolę szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Czarnocin gm. 

Radzanów  Jest  obiektem wykonanym  w technologii murowanej pokrytym blachą z 

częściowym  podpiwniczeniem. Budynek posiada dach pokryty blachą,  schody betonowe, 

stolarkę okienną  wymienioną na PCV częściowo, stolarkę drzwiową stalową drzwi boczne- 

nie nadającą się do dalszego użytkowania z powodu jej dużej nieszczelności. Tynki 

wewnętrzne cementowo-wapienne. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-

kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie obecnie jest zapewnione poprzez własną kotłownię 

węglową.   

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. Budynek szkoły podstawowej  po 

przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych nie zmieni swojego przeznaczenia ani 

swoich głównych funkcji. Planowane do przeprowadzenia prace mają na celu poprawę 
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efektywności energetycznej obiektu oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu a także 

zwiększenia komfortu cieplnego.    

1.4. Szczegółowe wskaźniki funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych”.  Planowana termomodernizacja poprzez przewidziane prace nie zmienia 

powierzchni i kubatury wewnętrznej obiektu.    

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.   

2.1 Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować 

teren budowy i prowadzić prace z zachowaniem przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. Prace będą prowadzone - za wyjątkiem okresu wakacyjnego - na 

czynnym obiekcie dlatego należy właściwie zorganizować i zabezpieczyć plac budowy przed 

dostępem osób trzecich. Teren prowadzenia prac budowlanych musi być uporządkowany - 

wszystkie materiały z rozbiórki, demontowane elementy czy odpady należy na bieżąco 

usuwać z terenu budowy lub przechowywać w przeznaczonych do tego pojemnikach czy 

kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami i ciągami 

komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i koszty mediów 

niezbędnych do wykonania prac obciążają Wykonawcę.   

2.2 Architektura.  

Wykonawca zobowiązany jest do:   

a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysami) - niezbędnej do 

przeprowadzenia  planowanych prac zgodnie z opracowanym PFU  

b) przygotowania materiałów do uzyskania zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych 

wymaganych ustawą Prawo budowlane,   

c) uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych,  materiałowych czy obejmujących 

rodzaje czy typy urządzeń.  

d) wykonania robót budowlano-montażowych w obiekcie oraz związanych  z 

zagospodarowaniem terenu wokół szkoły podstawowej w Czarnocinie  

e) dostawy i montażu wszelkich niezbędnych urządzeń i wyposażenia,  

f) dokonania prób szczelności, odbiorów, rozruchu itp.   
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g) przygotowania wszystkich protokołów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych,  

h) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej, po 

zakończeniu prac  

2.2.1 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. Docieplenie zaprojektować i wykonać 

poprzez przyklejenie styropianu o grubości  15 cm  o współczynniku λ=0,038 W/m*K lub 

niższym i wykonać tynki silikatowo-silikonowe   z zabezpieczeniem przed agresją 

mikrobiologiczną. Ościeża ocieplić warstwą styropianu grubości 3 cm o współczynniku 

λ=0,038 W/m*K lub niższym.  Parapety wymienić na wykonane z blachy stalowej 

powlekanej. Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym. Przegrody budowlane po 

termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej określone w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami.   

2.2.3 Wykonanie docieplenia stropodachu. Należy zaprojektować i wykonać docieplenie 

stropu i zapleczem warstwą o współczynniku λ=0,04 W/m*K lub niższym. Wykonać nowe 

obróbki blacharskie, wymienić rynny i rury spustowe (blacha stalowa powlekana), kominki i 

kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej. Wykonać remont (podniesienie) kominów i czap 

kominowych.   

2.2.4 Wymiana stolarki drzwiowej. Należy zaprojektować i wymienić istniejące drzwi 

zewnętrzne stalowe na drzwi aluminiowe z wkładką izolacyjną. Ponadto należy wymienić na 

nowe drzwi wewnętrzne stalowe w przedsionkach wejść na wykonane z profili 

aluminiowych.   

2.3 Konstrukcje. Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych obiektu.   

2.4 Instalacje   

2.4.1 Instalacja wod.-kan. Nie przewiduje się prac przy instalacji wodno-kanalizacyjnej.   

2.4.2 Instalacja kanalizacji deszczowej.   Nie przewiduje się prac 

2.4.3 Instalacja wentylacyjna. Nie przewiduje się prac przy instalacji wentylacyjnej.   

2.4.4 Instalacja odgromowa. Wykonać nową  instalację odgromową obiektu.   

2.5 Wykończenia. Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej  należy naprawić wszystkie ubytki tynków, bruzdy w ścianach i sufitach, przekucia, 

przebicia stropów itp. po czym pomalować w kolorze istniejącym sufity i ściany za 
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wymienionymi lub zdemontowanymi urządzeniami. Wszystkie elementy, skrzynki techniczne 

na elewacji wyremontować i odpowiednio dostosować do ocieplonej elewacji, a 

zdemontowane urządzenia tj. anteny, kamery, uchwyty na flagi,  zamontować ponownie po 

wykonaniu prac. 

 

 2.6 Zagospodarowanie terenu. Należy przewidzieć wykonanie nowych ciągów pieszych i 

opasek z kostki brukowej betonowej (o grubości 6 cm) ograniczonych betonowymi 

obrzeżami. Na ciągach pieszych należy zastosować podbudowę gwarantującą osiągnięcie 

nośności minimum 80 MPa. Zakres remontu nawierzchni został przedstawiony w 

przedmiarach robót do PFU. Schody zewnętrzne  należy wyremontować poprzez obłożenie 

płytkami gresowymi, antypoślizgowymi oraz wykonać nowe balustrady ze stali nierdzewnej 

w miejsce istniejących murków – mocowanie boczne – lub odnowić istniejące należy 

zapewnić minimalną szerokość dojścia po dociepleniu .    
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   

3.1 Określenia podstawowe: - Zamawiający - należy przez to rozumieć Inwestora 

przedsięwzięcia tj. Gminę Radzanów. - Wykonawca - oznacza generalnego wykonawcę oraz 

wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z 

Zamawiającym. - Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami budowlanymi podsiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. - 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót. - Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 

dokumentacji projektowej i uprawniona do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. - Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                          

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

- Wyrób budowlany -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. - Odbiór częściowy (robót budowlanych) – 

nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie 

prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. - Odbiór końcowy – czynności polegające na 

protokolarnym przejęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 

osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.   

3.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła 

zamawiania tych materiałów i przedłożenia odpowiednich atestów, aprobat technicznych, 
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świadectw dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                     

z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów   i urządzeń 

niezbędnych do wykonywania  robót.  Wykonawca winien zapewnić, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania winny być zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem obiektu lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź czasowo 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem.   

3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

zostać przed zastosowaniem uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest aby liczba i wydajność sprzętu była odpowiednio dostosowana 

do zakresu robót i gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w odpowiednim stanie gwarantującym  gotowość do pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny aby używany sprzęt był zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest na 

żądanie Inspektora nadzoru do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
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dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

odpowiedniej jakości oraz zapewnienia warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane  i niedopuszczone do robót.   

3.4 Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących  ograniczeń tonażowych przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu 

robót.  W przypadku konieczności użycia sprzętu ponadnormatywnego Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania wszelkich koniecznych zezwoleń od zarządcy/ców dróg. 

Koszty ich uzyskania obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB  i wskazaniach 

Inspektora nadzoru, oraz ukończenie ich w terminie przewidzianym umową. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod rygorem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych - na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania pojazdów w stanie uniemożliwiającym zanieczyszczenie dróg oraz (w przypadku 

ich wystąpienia) do  usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami zarówno na placu budowy, jak i na drogach publicznych.   

3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót zgodnie ze sztuką      budowlaną oraz za ich zgodność z audytem, 

programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, STWIORB, umową a także 

poleceniami Inspektora nadzoru.  Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa 

i specyfikacje techniczne.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu 

robót i do stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi  a także z innymi przepisami aktualnie obowiązującymi. Dane i parametry 

określone  w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 
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wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów i aktualnie obowiązujące przepisy związane. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Decyzje 

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów  robót  

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  opisie przedmiotu zamówienia a także 

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

3.6 Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakość wbudowywanych materiałów. W przypadku kiedy będzie to zasadne - Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą możliwość  stwierdzania, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  i STWIORB. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w dokumentacji technicznej, STWIORB, 

normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z założonymi wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. W przypadku pobierania próbek w 

celu potwierdzenia zgodności stosowanych materiałów Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w ich  pobieraniu. Na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
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tylko  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - w przeciwnym przypadku koszty te będą 

pokrywane przez Zamawiającego. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   w STWIORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami 

dokumentacji i STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru w razie potrzeby może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  Przed wykonaniem badań i jakości materiałów 

stosowanych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

dokumentacji i STWIORB.  W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda 

partia dostarczona do robót winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  

  3.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie  z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
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przedstawiciela Zamawiającego  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym 

lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony dla celów potwierdzania prawidłowości 

prowadzonych prac oraz do celów częściowych płatności na rzecz Wykonawcy. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą zostać uprzednio 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe winny być przez Wykonawcę utrzymywane w odpowiednim stanie, w całym 

okresie trwania robót gwarantując prawidłowość wykonywanych badań i pomiarów.   

3.8 Odbiór robót budowlanych. - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik 

budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                         

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentacji projektowej, STWIORB i 

dokonanymi ustaleniami. - odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 

jakości wykonanych części lub etapu robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. - odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora  

nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru                                 

o osiągnięciu gotowości zadania do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie 
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zakończenie robót Zamawiającemu. Ostatecznego odbioru robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wzrokowej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWIORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W przypadku stwierdzenia nie wykonania pełnego zakresu prac objętych zamówieniem, 

Komisja przerwie swoje czynności a Wykonawca będzie zobowiązany do ukończenia robót i 

dokonania ich ponownego zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych prac 

Komisja wyznaczy termin na ich usunięcie.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 

estetyka lub jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne 

obiektu, może ona dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do pierwotnie założonych. - Dokumenty odbiorowe.  Podstawowym dokumentem 

do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

● dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

● świadectwo charakterystyki energetycznej,  

● specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne, 

● recepty i ustalenia technologiczne,  

● dziennik budowy,  

● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów potwierdzone 

przez Kierownika budowy. - Rozliczenie robót  Wynagrodzenie robót ryczałtowe na 

podstawie protokołów częściowych do 80 % wartości umowy, pozostałe 20% po zakończeniu 

całości zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego.               

Uwaga! 

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie 

obiektu i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do 
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wykonania zadania, dla uzyskania efektu końcowego umożliwiającego prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Oferta powinna obejmować wszelkie niezbędne prace projektowe, przygotowawcze, 

zasadnicze, towarzyszące, budowlane, montażowe, wykończeniowe, porządkowe. 

Zapisy niemniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy z wyceny pełnego zakresu 

prac, które należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości 

pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania, Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie 

objąć wszelkich szczegółów niezbędnych do odpracowania dokumentacji wymienionych w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów i opuszczeni, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

 

II  CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. Teren objęty opracowaniem nie posiada Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.   

2) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane.    

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: a. Kopia mapy zasadniczej.  

4) Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik do PFU.  

a. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.  

Dla zakresu prac objętych zamówieniem –  opinia nie jest wymagana  

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Obiekt nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie jest objęty ochrona konserwatorską.   

c. Inwentaryzacja zieleni. Teren objęty inwestycją  nie posiada zieleni podlegającej wycince. 

d. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz U. nr 213, poz. 1397 wraz z późn. zmn.) zabudowa usługowa 

(placówki edukacyjne, obiekty sportowe) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o 

powierzchni zabudowy mniejszej niż 2 ha (nie występują obszary objęte formami ochrony 

przyrody) nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

e. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. Nie dotyczy. 

 f. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych  i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.  Stan istniejący 

budynku  do PFU (inwentaryzacja fotograficzna).  

g. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i 

wodnych. Nie dotyczy z uwagi na istniejące przyłączenie budynku. W zależności od 

ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych przewiduje się możliwość zmiany 

poszczególnych przyłączy lub ich parametrów po uzyskaniu wymaganych warunków 

technicznych od właścicieli mediów.   

Termomodernizacja BUDYNKU SZKOŁY   

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. W ramach prac projektowych o ile okaże się to konieczne (w zależności 

od przyjętych rozwiązań szczegółowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki 

techniczne i/lub ich aktualizacje w zakresie przebudowy istniejących sieci i urządzeń. 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy.  Teren budowy, 

posiada możliwy dojazd  poprzez istniejący wjazd.  Koszty zaopatrzenia terenu budowy (w 

celu przeprowadzenia prac) w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków 

ponosi Wykonawca.  Wykonawca ubezpieczy kontrakt (ubezpieczenie od ryzyk budowlano-

montażowych) oraz zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa 

działalności w zakresie: organizacji i realizacji robót, ochrony środowiska, warunków BHP, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem robót, zabezpieczenia terenu 
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robót oraz roszczeń osób trzecich. Zamawiający w celu zapewnienia współpracy z 

Wykonawcą i prowadzenia kontroli robót  przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

kontaktów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.       

4. Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

Sporządzenia  mapy  obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, 

Opracowanie projektu technicznego 

Opracowanie kosztorysów 

Opracowanie STWIOR 

Opracowanie audytu energetycznego 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

4.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ST 

oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. Program funkcjonalno-

użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku, z czym dopuszcza się 

wykonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez 

Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstępstwa od 

programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia 

publicznego.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

➢ sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów : 

opinii, zgód,  uzgodnień i pozwoleń wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 

dokonanie zgłoszenia.  

➢ wykonanie audytu, 

➢ obsługę geodezyjną, 

➢ wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 

➢ wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów, 
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➢ przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów                                

związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji, 

➢ nadzór autorski projektanta,  

➢ zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót   

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego: 

➢ wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wizualizacji, 

➢ projekt budowlany, 

➢ przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót, 

➢ projekt techniczny (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.), 

➢ specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

➢ uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań 

technicznych oraz pokrycie ich kosztów. 

Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682.), a także zgodną z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez 

uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu 

funkcjonalno-użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym 

prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną 

techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację 

Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach. W wersji 

elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 kompletach. Dokumentację należy 

przygotować w formacie PDF oraz w formacie dwg na trwałym nośniku umożliwiającym 

wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. Uzyskanie zatwierdzenia koncepcji 

zagospodarowania terenu od Zamawiającego. Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i 

opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji. 
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Przedłożenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiającemu do zatwierdzenia 

ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. Zgłoszenie robót w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zamawiającemu przysługuje, z 

poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania całości lub 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie 

rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż – publiczne wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadanie remitowanie, a także publiczne udostępnienie 

dokumentacji. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest  do przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie 

umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Wykonawca zobowiązany 

jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym. Sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie robót pomocniczych, 

przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń. Zapewnienie 

kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane. Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej.  

Prowadzenie dokumentacji budowy. Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

Zagospodarowanie terenu. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie 

dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiarów powykonawczych. Opracowanie 

instrukcji zasad korzystania z obiektu. Na podstawie przedstawionego poniżej stanu 

aktualnego oraz zgodnie z wymaganymi dla zaprojektowania i wykonania  oraz wymogami 

stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno -

Użytkowym (PFU) zadaniem Wykonawcy będzie: wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami i 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę realizacja robót  budowlanych na podstawie 

opracowanych dokumentacji projektowych.  Wykonawca zobowiązany jest do 
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uwzględnienia w cenie oferty  wszelkich kosztów związanych  kompleksowym 

wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania  dokumentacji 

projektowej, przeniesienia praw  autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego,  odbiorów, 

uzgodnień wynikających z przepisów prawa , Umowy, a także koszty wszelkich innych 

działań wskazanych w PFU jako zobowiązania wykonawcy.     

 
5.Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania ramach zamówienia 

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje: 

➢ sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów : 

opinii, zgód,  uzgodnień i pozwoleń wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę .  

➢ wykonanie badań, 

➢ obsługę geodezyjną, 

➢ wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 

➢ opracowanie audytu 

➢ wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów, 

➢ przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji, 

➢ opracowania projektu technicznego 

➢ nadzór autorski projektanta, 

➢ zgłoszenie rozpoczęcia ,   

➢ zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót   

 

6.Inne uwarunkowania. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania 

obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. W zakres 

obowiązków wykonawcy robót wchodzi również: zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i 

wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. Przed przystąpieniem do 

realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt budowlano – wykonawczy. Projekt 

budowlany powinien uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. Przed 
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przystąpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi 

uzyskać akceptację Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszą 

być zatwierdzone przez Zamawiającego. Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne 

zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca z 

obowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, 

ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 

utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować 

teren. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenów zielonych na 

przedmiotowym terenie poprzez rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej i dostarczenie 

użytkownikom innowacyjnego obiektu rekreacyjnego oraz powiększenie walorów 

turystyczno – rekreacyjnych miasta w skali szeroko rozumianego regionu. 

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie i robotach budowlanych oraz za 

ich zgodność z wymogami Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający oczekuje , że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano -montażowych 

spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje że wszelkie roboty zostaną wykonane 

przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm 

przy zachowaniu standardu i jakości robót.    

8.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.                    

Wymagania dotyczące fazy projektowej. 

Wymagania ogólne   

1.Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe  w 

odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 
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zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w 

projekcie budowlanym. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na 

budowę  niezbędne będzie uzyskanie   akceptacji   od   Zamawiającego   rozwiązań   

projektowych   zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do 

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i 

umowy. 

2. Zamawiający  wymaga opracowana dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 

przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, 

3. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych, 

4.Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie niezbędne 

decyzje, opinie  i uzgodnienia wymagane przepisami prawa,  

5.Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym  odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich 

organizacji samorządu zawodowego, Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki 

sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały 

przeznaczone, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 

rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem 

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.  

6.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadana przez 

Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt wszystkie badana, analizy 

uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności 

wykona inwentaryzację przeprowadzi badana geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowana i wykonania obiektu budowlanego, 

7.Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać decyzję na użytkowanie, 

lub dokonać zgłoszenia zakończenia.  
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Zamawiający wymaga, że jeżeli konieczne będzi przeprowadzenie  działań nie wymienionych 

w PFU, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub 

inwestycyjnych i uzyskania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub decyzji na 

użytkowanie  to Wykonawca musi je uznać za włączne zarówno do zadania jak i 

wynagrodzenia.  

9.Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany. 

9.1. Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymogami polskiego Prawa Budowlanego a w 

szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2023 poz. 682z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  z dnia 18 września 

2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 

1609 z późn. zm). Włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w 

odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

projekcie budowlanym.  Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydania pozwolenia na 

budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie budowlanym. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

➢ Harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności, 

➢ Projektu zagospodarowania placu budowy  

➢ Projektu organizacji robót  

➢ - informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

➢ Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru 

Inwestorskiego. 

➢ Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 

zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 

i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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Specyfikacje techniczne te muszą składać się ze specyfikacji wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.  

 
9.2.Projekt techniczny 

Wykonawca wykona Projekt Techniczny, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z 

dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 1609 z póź. zm).    

 

9.3.Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawcą sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formę jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak jak 

zostały przez Wykonawcę  zrealizowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 

po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno – kartograficzną, zawierająca dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji kartograficzno – geodezyjnej  powinna być zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie  i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać 

potwierdzenie złożenia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Przy oszacowaniu i wycenie robót do sporządzania oferty Wykonawca musi kierować się: 

➢ Programem funkcjonalno –użytkowym 

➢ Inwentaryzacjami i wizjami terenowymi 

➢ Własnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi  

➢ Własnymi wynikami badań i pomiarów 
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9.4.Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji ZADANIA, sprawowanie  Nadzoru 

Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie 

koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego.  W zakresie nadzoru autorskiego objętego 

niniejszym zamówieniem leży: 

➢ wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie 

z art. 20.1.3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r poz. 682  ) 

stwierdzenia w  toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem , uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy  lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 20 .1.4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r 

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r poz. 682 ) 

➢ Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany  do pobytów na budowie w miarę potrzeb lub na wezwanie 

Zamawiającego.  

➢ Dokonanie korekt Dokumentacji projektowej , jeżeli okaże się że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w  wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 

powstaną trudności w realizowaniu budowy to wykonawca będzie zobowiązany  do 

dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 

zamiennej  aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z 

tym związane.   

9.5.Inne 

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy w wersji 

papierowej +wersja elektroniczna. (PZT i PAB)  

b) 3 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu PZT i PAB 

. Projekty winny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach  i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Inwestora.   
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c) Opracowanie przedmiarów robót do w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna; 

d) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w 

wersji papierowej +wersja elektroniczna; 

e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

doprojektuwilości1  egzemplarzy w  wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

f) Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej właścicielami 

gruntów, na których planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii z posiedzenia 

Narady Koordynacyjnej) i sprawdzeń dokumentacji projektowej, oraz pozostałych 

spraw  formalno-prawnych   niezbędnych   do   opracowania   wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; 

g) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

h) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Plan BIOZ, 

i) Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, 

że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć  

j) Całość  opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak 

również w  wersji elektronicznej  na dysku CD lub innym nośniku elektronicznym. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny opracowania dokumentacji  projektowej.    

Wymagania dotyczące fazy wykonawczej  

Wykonawca  w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona 

wszystkie roboty  budowlano – montażowe związane z realizacją zamówienia.  

 

9.6. Wymagania zamawiającego w zakresie wykonawstwa robót. 

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji administracyjnej pozwalającej na realizacje robót 

budowlanych. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko 

związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  
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 organizacji robót budowlanych,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w 

Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

9.7. Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy 

materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 
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personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie 

będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do 

terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt 

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, 

odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.  

 

9.8.Dokumenty wykonawcy  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w PFU i uzyska 

zatwierdzenie Zamawiającego. 

 

9.9.Zgodność robót z  PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i 

w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

9.10.Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 
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obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania:  

➢ norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 

prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami,  

➢ warunków technicznych wykonania i odbioru robót objętych PFU,  

➢ instrukcji producentów materiałów i urządzeń,  

➢ warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez gestorów sieci, właścicieli i 

zarządców terenów objętych robotami. 

 

9.11 Decyzje i postanowienia administracyjne 

 Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Do dokumentów takich 

zaliczamy: 

➢ decyzje i postanowienia pozwalające na realizację robót,  

➢ decyzje konserwatorskie (jeżeli są wymagane),  

➢ decyzje o prawie do prowadzenia robót archeologicznych (jeżeli są wymagane).  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

9.12. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za 

zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.  
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9.13.  Ochrona środowiska  

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w 

szczególności ustawy o odpadach. W przypadku powstania odpadów, Wykonawca jest 

zobowiązany odwieźć je na wysypisko odpadów potwierdzając ten fakt odpowiednimi 

dokumentami (karta odpadu). 

 

9.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdroży Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien 

zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

➢ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

➢ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

➢ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  

➢ organizacji pracy na budowie,  

➢ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia.  

 

9.15.Pozostałe wymagania 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność 

ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu dla poszczególnych 

ulic lub zespołu ulic i uzgodnienia ze wszystkimi wymaganymi instytucjami – jeśli to będzie 

konieczne . 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne należące do osób trzecich. Wykonawca 

odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku koniecznej ingerencji w interes 

osób trzech, Zamawiający wymaga uzyskania zgody danej strony wyrażonej na piśmie. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  ( Dz.U. z 

2021r  poz. 2454). 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu                                           

inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowaną funkcję przedsięwzięcia, 

zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa 

miejscowego),norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 

10.Wymagania dotyczące robót wykonawczych 

10.1. Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania i prowadzenia robót budowlanych  
 
Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji 

projektowej będzie polegało na:  

➢ opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac, 

➢ wykonaniu robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, 

➢ zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania placu budowy oraz do ustawienia 

tablic informacyjnych, zapewnienia stałego dozór placu budowy i stałego porządku 

podczas prowadzenia prac, 

➢ przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp, 

➢ przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu 

robót, zabezpieczenia instalacji i uzyska niezbędne zgody właściciel przyłączy, 

➢ wywiezieniu pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych, nadających się 

do ponownego wykorzystania na składowisko wskazane przez Zamawiającego po 

uprzednim ustaleniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

➢ uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf
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➢ prowadzeniu dziennika budowy  i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

➢ zastosowaniu materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne 

certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne, 

10.2.Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

Dokumentacji winna uwzględniać m.in. poniższe założenia:  

1. Prace rozbiórkowe i demontażowe.  

2. Rozwiązania architektury winny uwzględniać skalę i potrzeby Zamawiającego.  

3.Kolorystyka stosowanych materiałów zostanie określona przez Zamawiającego na etapie 

projektowania.  

4. Materiały wykończeniowe winny być bezpieczne dla użytkowników w tym dzieci.  

 

10.3.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno 

– użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 

przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za: - organizację robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany 

jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z 

przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiórkę zbędnych istniejących 

elementów, przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. - 

zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów 

osób trzecich. - warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca 

ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. - ochronę robót i za wszelkie 



str. 40 

 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. - 

ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Ponadto Wykonawca winien 

prowadzić Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, którego 

prowadzenie spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 

organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób 

trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w 

sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w 

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. 

nr 108, poz. 953 z późn. zm.) Pozostałe dokumenty budowy: 

➢ Pozwolenie/ zgłoszenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym,  

➢ Protokoły przekazania terenu budowy, 

➢ Umowy cywilno-prawne,  

➢ Protokoły odbioru robót,  

➢ Operaty geodezyjne,  

➢ Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.  

➢ Protokoły z narad i ustaleń,  
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➢ Korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy: Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na jego życzenie. Kontrole i Odbiory: Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed 

ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane 

– w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, - sposób 

wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi, - jakość wykonania robót i dokładność 

montażu, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia itp., 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - dokumentacji projektowej, - robót 

zanikających i ulegających zakryciu, - częściowy, - końcowy, - gwarancyjne w okresie 

gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające 

zakryciu. otrzymania zgłoszenia. W przypadku konieczności udziału Konserwatora przy 

odbiorach Wykonawca wanien go poinformować i zapewnić jego udział. Wykonawca udzieli 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres 

minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego 

robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy. Wytyczne dotyczące materiałów. 

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania materiałów. Wszystkie stosowane materiały powinny 

być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: - atest, - 

certyfikat, - aprobatę techniczna, - certyfikat zgodności, - deklarację zgodności. Kierownik 

Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) 

winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 
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budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj 

Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Materiały, 

które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Użyte 

materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu 

powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas 
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załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w 

szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów 

automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, 

opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą 

przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.  

 

10.4.Harmonogram 

Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i 

robót budowlanych, który będzie zawierał terminy wykonania poszczególnych opracowań, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji, grup robót oraz harmonogram 

płatności. 

10.5.Wynagrodzenie. 
 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana przez 

Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty. Podstawa wystawienia faktury 

VAT za dany etap będzie protokół zdawczo – odbiorczy zaakceptowany przez Zamawiającego. Cena 

oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.: - koszty związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o 

Program funkcjonalno-użytkowy, - koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych 

zamówieniem, - koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych 

określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, - koszty urządzenia i 

zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów. - koszty obsługi geodezyjnej, - 

koszty inwentaryzacji powykonawczej, - koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru 

robót, określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, - koszty 

nadzoru autorskiego, - koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko wraz z wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, opracowaniami specjalistycznymi w tym opracowanie m.in. opinii ornitologicznej, 

ekspertyzy p.poż.. - podatek VAT. I 
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OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA GRUNTEM  

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Gmina Radzanów  

oświadcza, że  na działkach nr 328/1, 323, 322  w miejscowości Czarnocin  stanowią własność 

gminy.  

 

 11.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z 

dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno 

– użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 

przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za:  

 

➢ organizację robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, 

przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem 

budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiórkę zbędnych istniejących elementów, 

przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

➢ zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia 

interesów osób trzecich.  

➢ warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca ma 

obowiązek  

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez 

normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia 

oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne.  

➢ ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
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➢ ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Ponadto Wykonawca winien prowadzić Dziennik Budowy: Dziennik Budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, którego prowadzenie spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku 

Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i 

nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być 

dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych 

arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym 

zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy 

należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)  

➢ Pozostałe dokumenty budowy:  

➢ Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, lub zgłoszenie 

➢ Protokoły przekazania terenu budowy,  

➢ Umowy cywilno-prawne,  

➢ Protokoły odbioru robót,  

➢ Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.  

➢ Protokoły z narad i ustaleń,  

➢ Korespondencja na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy:  

➢ Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do 

wglądu na jego życzenie. Kontrole i Odbiory: Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane: 

➢ rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,  

➢ stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

➢ sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,  

➢ jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

➢ prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia itp.,  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− dokumentacji projektowej,  

− robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− częściowy,  

− końcowy,  

− gwarancyjne w okresie gwarancji.  

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu. 

otrzymania zgłoszenia. W przypadku konieczności udziału Konserwatora przy odbiorach 

Wykonawca wanien go poinformować i zapewnić jego udział. Wykonawca udzieli gwarancji i 

rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 5 

lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót 

potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.  
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12.Wytyczne dotyczące materiałów.  

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania materiałów. Wszystkie stosowane materiały powinny 

być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:  

➢ atest,  

➢ certyfikat,  

➢ aprobatę techniczna,  

➢ certyfikat zgodności,  

➢ deklarację zgodności.  

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) 

winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 

budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj 

Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Materiały, 

które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie 

materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
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wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Użyte 

materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 

13.Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wymagania dotyczące środków transportu Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być 

przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w 

sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i 

rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie 

narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne  

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie. 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 

spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne 

z normami, 

Kontrola,badaniaipomiarywczasiewykonywaniarobótktórenależywykonaćobejmująnastępują

cyzakres: 

➢ Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

➢ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania 

z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy 
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zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

Sprawdzenie dokumentów budowy, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Uwagi końcowe 

Zakres prac obejmuje również odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych 

elementów dróg, uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu pierwotnego 

oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – 

użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -kubaturowych ustalone zgodnie z 

Polską Normą PN-ISO9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” Ze względu na specyfikę zamówienia nie 

określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od 

chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi: wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan 

placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. Zabezpieczenie 

robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur-obciąża 

wykonawcę. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi 

się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące   w czasie dokonywania 

czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących  w 

przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone 

protokolarnie. O dacie  i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy 
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zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole 

musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony 

mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w 

szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania 

rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.  

 

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie,   rozbudowie,   nadbudowie,   rozbiórkom   lub   remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki   i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. Ze względu na 

specyfikę zamówienia nie wymagane.    W miarę potrzeby zalecane do wykonania przy 

pracach projektowych. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne                        

i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są 

traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i 

inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie 

projektowania nie będzie stanowił podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie 

wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. Podstawą płatności za roboty 

budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji projektowej wykonanej 

przez wykonawcę. W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie 

roboty, również te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w 

trakcie ich wykonywania. 
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Wnioski i uwagi końcowe 

 

W trakcie realizacji należy dokładnie rozpoznać i zlokalizować przebieg istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach należy ustalić z ich właścicielami czy 

nie występują urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane. Przed 

przystąpieniem do robót należy odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je 

tak, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie. W trakcie prowadzenia robót winny być 

przeprowadzone próby szczelności przyłączy i odbiory częściowe robót ulegające zakryciu. 

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane 

ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie 

czynności powinny być wpisywane do dziennika budowy. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów i armatury innych producentów pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

projektanta. Całość robót budowlano - montażowych należy wykonać zgodnie z: " 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" część II. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM IWYKONANIEM ZAMIERZENIA 

INWESTYCYJNEGO : 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021  poz. 2454 z późn. 
zm.), 

2. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 styczna 2004r . (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ). 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , (Dz.U. z 2023r poz. 682 ). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach , 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko , 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217), 

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr147 poz. 
1229), 

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr223 poz. 
1655), 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16czerwca 2003 roku w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2003 nr 121 poz. 1137 z póź. zmianami), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 nr 75, 
poz.690 z póź. zmianami), 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2006 nr 80 poz. 563). 2009 r. , 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

18. Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) 
i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2. BN-83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze 
3. PN-8 l/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 
6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
7. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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9. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
10. BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
11. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 
12. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
13. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
14. Rozporządzenie Min. gospodarki w sprawie warunków jakim winny odpowiadać sieci gazowe 

Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055. 
15. Dz. U. Nr 75 poz. 690 ( z późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
17. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. 
19. „Instalacje sanitarne i przemysłowe" opracowany przez COBRTI „Instal"-Warszawa 1988r.oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów 
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

20. Ogólnie wszystkie obliczenia zostaną wykonane zgodnie z normą: 
21. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne, w nawiązaniu do norm 

przedmiotowych, 
22. Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie: 
23. PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone, 
24. PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje, 
25. PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawienia na 

rysunkach zestawieniowych, 
26. PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu konstrukcji 

prefabrykowanych, 
27. PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady wykonywania rysunków 

roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
28. PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych 

wymiarów linii i siatek. Powyższe rysunki i obliczenia zostaną przekazane Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 

Normy i dokumenty związane 
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 110, 

poz. 1190). 
2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 92poz. 881). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 2012, poz. 
462). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie. (Dz. U. Nr 201, poz. 1673). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 839). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 245 poz. 1782). 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 poz. 953). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Dz.U.2002 nr 140 poz. 1171). 

11. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
12. PN-EN-206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność” . 
13. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw --Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
14. PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania”. 
15. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości. 
16. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4:Oznaczanie 

kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu. 
17. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych. 

18. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6:Ocena 
właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw. 

19. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9:Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym. 

20. PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10:Ocena 
zawartości drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza). 

21. PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

22. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 
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Radzanów, dnia 07.02.2023 r.  

 

Gmina RADZANÓW  
 RADZANÓW 
26-807RADZANÓW 

 

Oświadczenie  

 

 Oświadczam, że zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
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Radzanów, dnia 07.02.2023 r.  

 

Gmina RADZANÓW  
 RADZANÓW 
26-807RADZANÓW 

 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że Gmina Radzanów jest właścicielem gruntów o numerach 

ewidencyjnym 328/1, 323, 322  w miejscowości Czarnocin, na których będzie realizowane 

zamierzenie budowlane będące przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego.  
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